

北京图书馆新馆工程接受国家级初验

北京图书馆新馆工程国家初验工作会议于1988年7月5日—9日进行。

此项工作由文化部负责组织并组成了以副部长刘德友为组长、以王宗礼、李德田、孙承鉴为副组长的初验领导小组。国家计委、物资部、建设银行、北京市建委等有关部门的负责同志参与并指导初验工作。参加初验工作的有北京市的建筑安装、市政、消防、供电、环卫等部门以及北图新馆工程的设计、施工和建筑单位共150人。

初验会上,同志们听取了文化部副部长刘德友的讲话。他回顾了北图新馆的建设过程,向大会宣布:北图新馆已基本具备国家验收的条件。接着,他代表验收领导小组提出了检验新馆工程的3个标准,即:设计的内容、规模、功能是否符合国家批准计划任务书的要求;各项工程是否符合设计的要求;施工质量是否达到国家验收的标准。他还向参加验收的同志提出要求,他说:到会的同志们既是北图的建设者,又是验收的检查员,希望大家同心协力把初验工作搞好,争取在今年内保质保量地把新馆工程交给国家。

刘德友讲话后,参加初验工作的全体人员听取了北图新馆工程建设单位、设计单位、施工单位的汇报;听取了关于土建设备和专用设备的汇报。会后,初验人员根据大会提出的三个标准按系统分组检查了工程情

况,查阅了有关文件和有关工程资料,讨论研究了对于工程质量的评估。参加初验工作的同志对所有参加北图新馆工程建设的所有单位和为之作出努力的人员,给予了高度的评价。

初验工作会议认为,新馆工程的规模符合国家批准的建设规模,投资符合国家概算,财务管理执行良好,较好地发挥了投资效益。从开馆近一年的情况看,新馆的建筑和功能已实现了计划任务书的要求,土建工程的13个子项的工程质量全部达到了优良;土建施工和市政、绿化工程也是令人满意的。

会议认为,书刊传送系统、防灾系统、电话、空调、电力照明系统、水暖系统、电梯系统及专用设备均符合设计要求和经批准的设备购置计划,这些都为图书馆的管理现代化提供了很好的物质基础。

会议认为,鉴于北图新馆工程移交后使用正常、社会效益显著,此次提出的局部未完工作完成后,即具国家验收的条件,建议国家验收在4季度进行。

初验领导小组对于未完工程和存在的问题均提出了尽快解决的方案。最后,初验领导小组希望参加北图新馆工程建设的所有单位继续通力合作,完成好工程收尾工作及在此次检查出来的问题作妥善处理,以迎接国家的正式验收。

(徐 苇)